

ลำดับ	หัวข้อการพัฒนา ระบบ	รายละเอียดขั้นตอนการ ทำงาน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	จำนวนวัน
1	การเตรียมระบบและ ฐานข้อมูล	ออกแบบ Database Schema, ความสัมพันธ์ Table และทดสอบการ เชื่อมต่อ	16/04/2026	17/04/2026	2
2	โครงสร้าง Backend & API	วางโครงสร้าง Backend API และทดสอบการ เชื่อมต่อ	18/04/2026	20/04/2026	3
3	ระบบ Login (3 Roles)	Admin: หน้าล็อกอิน จัดการระบบ, เจ้าหน้าที่: หน้าล็อกอินจัดการข้อมูล หลักสูตร, อาจารย์: หน้า ล็อกอินสืบค้นเอกสาร	21/04/26	24/04/26	4
4	จัดการผู้ใช้งาน (Admin)	ระบบ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ ระงับ และกำหนดสิทธิ์ (Role) ของผู้ใช้	25/04/26	30/04/26	6
5	จัดการข้อมูลหลักสูตร (Officer)	เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล หลักสูตร และหน้า UI แสดงรายการหลักสูตร	01/05/26	06/05/26	6
6	จัดการกรรมการ วิชาการ	ระบบจัดการรายชื่อและ ข้อมูลกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ	07/05/26	12/05/26	6
7	จัดการกรรมการ หลักสูตร	ระบบจัดการรายชื่อ คณะกรรมการประจำ สาขาวิชา/หลักสูตร	13/05/2026	18/05/2026	6
8	จัดการเอกสาร สมอ. 08	ระบบอัปโหลด/แก้ไข/ จัดเก็บไฟล์เอกสาร สมอ. 08 เข้าสู่ระบบ	19/05/2026	24/05/2026	6

ลำดับ	หัวข้อการพัฒนาระบบ	รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	จำนวนวัน
9	การรับรองคุณสมบัติหลักสูตร	ระบบบันทึกและจัดการข้อมูลการรับรองจากสภาวิชาการ	25/05/2026	29/05/2026	5
10	ระบบสืบค้น & ติดตาม (Teacher)	ค้นหาเอกสารรับรอง, ดาวน์โหลดไฟล์ และติดตามสถานะหลักสูตร	30/05/2026	05/06/2026	7
11	ระบบรายงาน (Officer)	ระบบค้นหาตามเงื่อนไขเพื่อออกรายงานและพิมพ์เอกสาร	6/06/2026	9/06/2026	4
12	Integrate & Final Test	เชื่อมต่อ UI กับ API และทดสอบระบบรวม (UAT) ก่อนส่งมอบ	10/06/2026	12/06/2026	2